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Workshop Agenda

e 11:15-11:30 introductie 4D en Synchro
 11:30-11:10 hands-on 4D plannen met Synchro PRO
* 11:10 —11:25 4D project evaluatie Hololens en iPad

* 11:25 -11:35 bevindingen en vragen
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Wat is 4D?

Werkvoorbereiding- en planning op basis van
3D (BIM) om de bouwprocessen te sturen op
kwaliteit, veiligheid en productiviteit.




HET PLATFORM VOOR VIRTUEEL BOUWEN

4D BOUWPLANNING & PROJECTMANAGEMENT
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Workshop 4D plannen

Maak je eigen 4D planning in Synchro PRO!
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Navigeren in de Gantt Chart
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Navigeren in het 3D venster

Roteren
Pannen
Zoomen
Filteren

4DRevew  ProjectControls  Reports  Windows  Navigator

Udenk

antoor

Syncwa

= 7 iew Cube Manipulator
N v W m 4 [ | N % O WY % D § ¥ NI @
Sox Extrusion Manpuiat Subdwide Enable  Copy Delete Selectea reste OFath Convet  Cutting beseiect Zoom Selected | 3D lolate _Hide Losg Unia New iy
. - napping o snapping Object - omn Properties Pobines  Plane X pr AN Objecs |RRe seiecea selecea selectea seieea L0t Views Background = Gl (0
€30 Create Workspa election zo0m e Display Setting Oview |
- lss Tades - § - Resource sk 0501 zondag daugustus 209 @2 [ @ Wk <« = uwME bEH @@ &8 -0
Resources v # X o Nome o E— fiar i i) s g e ™
A W50 Wz ks Wk 10 X i 18 w2z WZ8 %32 Twk 38 It
Name. 21 AT Plaatsen "California ST-208" brug railing 2 T flaatsen “Califomia ST-20S" brug raiking
22 A1005 Plaatsen 4850 CIDH palen onder oplegging (6 stuks) 12 Plaatsen 48°-60" CIDH palen onder oflegging (6 stuks)
“ 2 4 Constructiet - Keerwanden (fase 2) 62 tuuctiol - Keervanden (fase 2) |
A Prejeciodgin 26 A1300 Onlgraven 8¢ > Ontgraven
2 Rationoaghy 25 A1310 Bakisten - wapenen - stoten - Utharden posren 10, Bekisten - wapenen - fiorten - itharden poeren
4 Mernl Rusowres 2 A1320 Beksten - wapenen - storten uitharden wand lanahootd 30 Bekisten - wapenen - storten uitharden wand landhoofd |
4 4 30 Resaurces 27 A Onlgraving aamwen 1 Ontgranng aamulen |
2 =2 28 A4 Plaatsen “Calfornia ST-208" brug railing ¢ s
s AtFooing 0412000465 4 Consrctit-Brug fase 2 o  Constuct - Brg (0 2) |
7 mswmwe Bl aross Verwier bestaande brug ontgraven ) Verwider bestaande brug, antgraven B ‘
a 4 Bridgeaddibons |39 1990 Plaatsen 24" CIDH palen onder landhoofd (20 stuks) 16 Plaatsen 24" CIDH palen onder landhabfd (20 stuks)
o Rals 2 2 A0 Plaatsen 45™50° CIOH palen onder oplegging (6 sius) 1 Plastsen 4660 CIDH palen ondler oplegging (6 stuks)
10 BridgeDeckCone |33 ar210 Bekisten - wapenen - storen - uiharden onderstel landhootd 50 Bekisten - wapenen - storten : utharden onderstel landhoofd
A Oaes. 3 A1220 Plaatsen landhoofd en olommen 2 Plaatsen langhoofd en kolommen
e Flord Coes s 1230 Plaatsen geprefabricarde betonnen poeren 1 Piaatsen geprefatriceerde batonnen poeren
B i iaia P bl ki Yokes G2 ) i PlstseniPC betonnen prefab gers (20 stuks)
g0 2 Concrete s gdek 20 |
C - ¥ as s U 0, [ Belisten - wapenen - stoen
1 CIDH conc pile “ > =
7 CIDH conc ple
ol CHH conc o 3D Using Dates [Best] Colors [Appearance Profiles] [1695x380]
19 CIOH conc pile
- e Appearance Profiles
conc pie
2 CIDH conc ke R Astatein toptasg
» @ 8eton storten (links-rechts)
2 e B Helen funderingspalen
e o [ installeren raiing
= i [ Storten betonnen elementen
21 CIOH conc ple
e CIDH conc pite
2 CIDH conc
0 CIOH conc e
£l CIOH conc ple
2 CIDH conc pile
3 CIOH conc ple
3 CIDH conc pite
35 4 CIDH Piles
s #241049

RC3IAFBUDACEULRS

For Help, press F




Resources koppelen

5 stappenplan (zie handout):
Selecteer een (of meerdere) Resources

2. Selecteer een (of meerdere) taken in de Task List
3. Selecteer het gewenste Appearance Profile
4. Koppel de Resource(s) aan de geselecteerde

taak/taken
5. 4D Review




Plan je project!

* Koppel de 98 3D-Resources aan de juiste
planningstaken met de juiste Appearance Profiles

* Experimenteer met uitvoeringsvarianten!
* Gebruik de handout (of de helpfunctie met F1)
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Bevindingen en vragen

THE SYNCHRO DIGITAL (ONSTRUCTION PLAT FORM
s

MAKE THINGS
nisisee?

PuUwvei NEuI 4
THINGS 7 EMBRACE '
TI2|/’| & ‘
ERKO Ro j

OREG o
il TAKE THAT

JEMCHAK Risk !

> Y NCH KO

OFT WAKE

e



